



Robs Group Logistic S.A.
ul. Budowlanych 15E
80298 Gdańsk

tel. +48 885 575 849
office@robs-group.pl
www.robs-group.pl

NIP: 5932602993
REGON: 363621755
KRS: 0000918259
Kapitał zakładowy i wpłacony: 2 072 566,20 PLN

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego rejestru Sądowego

Raport bieżący ESPI

Numer: 20/2024
Data: 31.12.2024 r.
Spółka: ROBS GROUP LOGISTIC S.A.
Temat: Zmiana harmonogramu inwestycji Spółki w nową linię produkcyjną
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Robs Group Logistic S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości informację o tym, że w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2024 z dnia 25.06.2024 oraz raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 17.01.2024, w dniu 30.12.2024 r. podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu przedmiotowej inwestycji obejmującej budowę linii produkcyjnej dedykowanej wytwarzaniu siatek do składowania palet na regałach. Aktualizacja harmonogramu dotyczy wydłużenia czasu realizacji do 31.12.2025 roku.

Uzasadnieniem jest ustalenie jako priorytetowej inwestycji rozbudowy parku maszynowego do produkcji szerokiej gamy akcesoriów, tj. odbojnic, hamulców paletowych, łączników. W związku z powyższym po wykonanych analizach opłacalności, szacowanych nakładów inwestycyjnych oraz aktualnego i przewidywanego portfela zleceń, Zarząd Spółki podjął decyzję o przesunięciu projektu budowy linii produkcyjnej do wytwarzania siatek w terminie do końca 2025 roku i jednocześnie realizacji inwestycji w urzędzenia zwiększające bieżący potencjał produkcyjnych akcesoriów:

1. Prasa krawędziowa hydrauliczna CORMAK CNC SERVO ELITE 125x3200 DA-53T +2D , szacowany koszt 195 00 zł netto, termin instalacji grudzień 2024 r.
2. Laser światłowodowy CORMAK GEPR z wymiennym stołem i przystawką do cięcia rur i profili, szacowany koszt 419 000 zł netto, termin instalacji 1Q 2025 r.
3. Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze z robotem TM-2000WG4 Panasonic ze stołem obrotowym, szacowany koszt 512 000 zł netto, termin instalacji do 30.06.2025 r.

Jednocześnie Spółka w grudniu br. zakończyła proces instalacji i zwiększenia mocy zamówionej do 120 kW oraz podpisała umowę na dostawę energii elektrycznej w stałej cenie do końca 2025 roku, tj. o 15% niższej od obecnie stawek umownych obowiązujących. W związku z tym oraz dokonanymi szacunkami korzyści i kosztów w zakresie rozbudowy własnej instalacji PV, realizacja tego projektu również została wydłużona do 31.12.2025 roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na ocenę sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu